

第二京阪道路の進捗表

区 間	大 阪 府					京 都 府
	門 真 市	寝屋川市	四條畷市	交 野 市	枚 方 市	
延 長	2 6 . 4 km					
	1 7 . 6 km					8 . 8 km
	4 . 2 km	4 . 7 km	0 . 2 km	4 . 4 km	4 . 1 km	
都市計画決定	S44.5.23(門真市の一部 ; S46.2.8)					S60.4.12
	H2.4.16(変更)			H4.1.31(変更)		
用地取得率 (H19.6.末現在)	9 8 %					
	9 8 %	9 9 %	1 0 0 %	9 9 %	9 5 %	100%
	9 8 %					100%
工事発注率 (H19.6.末現在)	9 4 %					
	1 0 0 %	1 0 0 %	1 0 0 %	8 6 %	1 0 0 %	
	9 4 %					100%